附件一：装饰工程项目设计具体内涵及范围

施工部署
工程概况,项目管理层的组织机构和人员配备,质量,工期,成本,安全和文明施工控制目标的决策,分包工作内容和交叉作业施工部署,拟投入的施工力量和物质供应方式,规模,临时设施,环境保护.
施工方案
设备选用方法,排序法,技术经济比较法.
技术组织措施
是实现施工部署各项控制目标,提高施工效率和经济效益的挖潜措施。包括：保证工程质量的技术组织措施,安全防护技术组织措施,控制施工进度和保证工期措施,环境污染防护措施,文明施工措施,降低成本技术措施,冬雨季施工技术措施,实现"优质,安全,快速,低耗".
施工进度计划
滚动计划法,流水作业法,网络计划法,排序法,"S"形图法.
施工平面图
线性规范法,库存理论,系统理论,PASS办法,现场平面布置,工程工艺流程.

